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Jan 2019 Feb 2019 Mrz 2019 Apr 2019 Mai 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 Okt 2019 Nov 2019 Dez 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mrz 2020
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 iy 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15|

Pos Vorgang Dauer Start Ende
1 Bauleistungen 310at| Mo, 14.01.19 Fr, 03.04.20
11 Baubeginn lat| Mo, 14.01.19| Mo, 14.01.19| € 1at
1.2 LOS 1 - Neu-/Umverlegung Medien_Paket|2 Sat Di, 05.03.19| Mo, 11.03.19|LOS 1 - Neu-/Umverlegung .. 0 sat
1.3 LOS 2 - Rohbauarbeiten_Paket 1 101at| Mo, 14.01.19 |  Fr, 07.06.19 | |, 1014t
131 52,“E}ﬁﬂi%”JLT,:ZZ;.?SZT,%ZTEUE"“”g gat| Mo, 14.01.19| Mi 23.01.10| [ sat
132 ggg;ﬁ: aiggen UOeIgeschoss, 12at| Do, 24.01.19| Fr, 08.02.19 |Abbru... ql 12at
133 éﬂiﬁfg;;zegﬁg g;ﬁgﬁgffhoss mit 32at| Do, 24.0119|  Fr, 08.03.19|Abbru... [i:-:-:-:-:- 32at

Erdarbeiten, Aushub, Abbruch

Lichtschachte, Fundamente Balkone /
1.3.4 Stutzmauern, Lichtschachte neu, 29at| Mo, 11.03.19| Do, 18.04.19 |Erdarbeiten, Aushub, Abbruch Lichtscha... 29at

Abdichtung UG, Drainage,

Balkonfundamente neu
135 Gelandeanpassung 9at| Mo, 08.04.19| Do, 18.04.19 Gelandeanpass+ung I oat
1.3.6 Abbruch, Neubau Innenbereiche 6lat| Mo, 11.03.19| Fr,07.06.19 Abbruch, Neubau Innenbereiche -:-I-:-:.:.:I;[-:-:-]]:- 6lat
1.4 LOS 8 - Zimmerarbeiten___Paket 3 32at| Di,23.04.19| Fr, 07.06.19 LOS 8 - Zimmerarbeiten___Paket 3 M 32at
14.1 Eﬁ;%ﬁrl])achgeschoss ZATEHETEEETS 32at Di, 23.04.19 Fr, 07.06.19 Neubau Dachgeschoss Zwischendecke und Dach .:l:]:-:-:-:.]::- 32at
15 LOS 3 - Geriuistbau___Paket 1 150at| Mo, 21.01.19 Fr, 23.08.19|LO... 150a
16 LOS 4 - HLS___Paket 2 228at| Mo, 14.01.19|  Fr, 06.12.19 228at
161 Freischalten HLS 5at| Mo, 14.01.19|  Fr,18.01.19| [l 5at
1.6.2 Demontage HLS 29at| Mo, 11.03.19| Do, 18.04.19 Demontage HLS [ I I O I 29at
1.6.3 Montage HLS 83at| Mo, 27.05.19| Fr, 20.09.19 Montage HLS [T T O O O O O O O O O O szt
1.6.4 Feinmontage HLS 15at| Mo, 04.11.19|  Fr,22.11.19 Feinmontage HLS [ 15at
165 :_'?Eg"ieb”ahme’ Abnahmen, Einregulierung 5at| Mo, 02.12.19|  Fr,06.12.19 Inbetriebnahme, Abnahmen, Einregulierung HLS| [l 5at
17 LOS5-ELT__ Paket 1 228at| Mo, 14.01.19|  Fr, 06.12.19 228at
1.7.1 Freischaltung Bestandselektroanlage 5at| Mo, 14.01.19 Fr, 18.01.19 - 5at ‘
1.7.2 Demontage Bestandselektroanlage 29at| Mo, 11.03.19| Do, 18.04.19 Demontage Bestandselektroanlage [ I B BN O B 29at ‘
1.7.3 Montage ELT 136at| Mo, 27.05.19|  Fr, 06.12.19 Montage ELT ﬂnmm_ 136at
18 LOS 6 - Dachabdichtung___Paket 1 40at| Mo, 24.06.19|  Fr, 16.08.19 LOS 6 - Dachabdichtunb__Paket 1 -:-:-:-:-:-:-:- 40at \
19 LOS 7 - Fenster___Paket 2 47at| Mo, 29.0419|  Fr, 05.07.19 LOS 7 - Fenster___Paket 2 I]:-:-:-]]:-:.:-:-:. 47at ‘ ‘
1.10 LOS 8 - Metallbau___Paket 2 58at| Mo, 20.05.19|  Fr, 09.08.19 LOS 8 - Metallbau___Paket 2 M 58at \
1.10.1 BS-tiiren, Flurtiiren 18at| Mo, 20.05.19| Fr, 14.06.19 BS-tiiren, Flurtiren -:I]::-:- 18at ‘ ‘ ‘
1.10.2 AuRentiiren 15at| Mo, 22.07.19|  Fr, 09.08.19 ‘ ‘ AuRentiren -:-:- 15at ‘
1.11 LOS 9 - Fassadenarbeiten___Paket 2 63at| Mo, 20.05.19| Fr, 16.08.19 LOS 9 - Fassadenarbeiten | Paket 2 -:I]:-:.:-:-:.m:-:-:- 63at ‘
112 LOS 10 - Schlosserarbeiten___Paket 2 102at| Mo, 29.04.19|  Fr, 20.09.19 LOS 10 - Schlosserarbeiten___Paket 2 * 102at \
1.12.1 Balkone und Fluchtreppe 77at| Mo, 29.04.19|  Fr, 16.08.19 Balkane und Fluchtreppe I:]:-:-:-:I]:-:.:-:-:.m:-:-:- 77at ‘
1.12.2 Treppengelander und Handl&ufe innen 28at| Mo, 27.05.19|  Fr, 05.07.19 Treppengelander unb Handlaufe innen .]::-:.:-:-:. 28at ‘ ‘
1.12.3 Eingangstiberdachungen 40at| Mo, 29.07.19|  Fr,20.09.19 ‘ ‘ Eing%ngsuberdachungen -:-mm 40at ‘
1.13 LOS 11 - Forderanlagen___Paket 2 19at Di, 11.06.19 Fr, 05.07.19 LOS 11 - Fd*deranlagen_Paﬁ(et 2 .:-:-:. 19at ‘ ‘ ‘
114 LOS 12 - Trockenbau___Paket 3 102at| Mo, 13.0519|  Fr,04.10.19 LOS 12 - Trockenbau__Paket 3 102at \
1.15 LOS 13 - Innenputzarbeiten___Paket 3 39at| Mo, 03.06.19| Fr, 26.07.19 LOS 13 - Innenputza}beiten_Paket j -:.mm 39%1 ‘
1.16 LOS 14 - Estricharbeiten___Paket 3 30at| Mo, 24.06.19|  Fr,02.08.19 LOS 14 - Estricharbeiteb_Paket 3 -:-:-:-:-:- 30at ‘
117 gos 15 - Fliesen- u. Plattenarbeiten__Paket ;o | 0 59.0719|  Fr, 08.11.19 LOS 15 - FIiesLn- u. Plattenarbeiten___Paket 3 ﬂ:I:I:IIF:I:I:I:F]:I:I:II#:- 73at
1.18 ;OS 16 - Maler- u. Lackierarbeiten__Pakst 88at| Mo, 12.08.19| Fr,13.12.19 LOS (16 - Maler- u. Lackierarbeiten___Paket 3 -:-:-#-:-:-:-:*m*:-:-n-:- 88at
1.19 LOS 17 - Bodenbelagsarbeiten___Paket 3 58at| Mo, 09.09.19|  Fr,29.11.19 LOS 17 - Bodenbelagsarbeiten_PakFt 3 -:-:-:-]:-:-:-:II-:-:-:- 58at
1.20 LOS 18 - Tischler (Innentiiren)___Paket 3 34at| Mo,09.09.19|  Fr,25.10.19 LOS 18 - Tischler (ImnentUren)__Pakk:t 3 -mr-:-:-?%%t
1.21 LOS 19 - AuBenanlagen___Paket 4 68at| Mo, 26.08.19 Fr, 29.11.19 LOS 19 - AuRRenanlagen___Paket 4 68at
1.22 LOS 20 - Beschilderung___Paket 4 5at| Mo, 02.03.20 Fr, 06.03.20 ‘ LOS 20 - Beschilderung___Paket 4/ [l 5at
1.23 LOS 21 - Gebaudereinigung___Paket 4 10at| Mo, 17.02.20|  Fr, 28.02.20 ‘ LOS 21 - Gebaudereinigung__| Paket 4 [ 10at
1.24 LOS 22 - Mdblierung___Paket 4 20at| Mo, 02.03.20|  Fr, 27.03.20 ‘ LOS 22 - Moblierung___ Paket 4 [T W 20at
1.25 LOS 23 - SchlieRsystem___Paket 4 5at| Mo, 17.02.20 Fr, 21.02.20 ‘ LOS 23 - SchlieRsystem__| Paket 4 [l 5at
1.26 Mangelbeseitigung 42at| Mo, 16.12.19|  Fr, 14.02.20 ‘ Mangelbeseitigung [ B0 I I I 4 2at
1.27 Baufertigstellung lat Fr, 27.03.20 Fr, 27.03.20 ‘ l‘3aufer1igstellung <> lat
1.28 Ubergabe an Nutzer 5at| Mo, 30.03.20 Fr, 03.04.20 ‘ :Ubergabe an Nutzer -
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