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Projektnummer: 211401-02 B Umbau, Erweiterung und Sanierung Kindertagesstätte "Jenzigblick"

Pos Vorgang Dauer Start Ende

Jan 2019

 2  3  4  5

Feb 2019

 6  7  8  9

Mrz 2019

10 11 12 13

Apr 2019

14 15 16 17 18

Mai 2019

19 20 21 22

Jun 2019

23 24 25 26

Jul 2019

27 28 29 30 31

Aug 2019

32 33 34 35

Sep 2019

36 37 38 39 40

Okt 2019

41 42 43 44

Nov 2019

45 46 47 48

Dez 2019

49 50 51 52  1

Jan 2020

 2  3  4  5

Feb 2020

 6  7  8  9

Mrz 2020

10 11 12 13 14 15

Projektzeitrahmen von Mi, 01.05.13 bis Di, 30.06.20

Druckdatum: 23.11.2018 09:01
Filter: 
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1 310at Mo, 14.01.19 Fr, 03.04.20Bauleistungen

1.1 1at Mo, 14.01.19 Mo, 14.01.19Baubeginn 1at

1.2 5at Di, 05.03.19 Mo, 11.03.19LOS 1 - Neu-/Umverlegung Medien_Paket 2 5atLOS 1 - Neu-/Umverlegung ...

1.3 101at Mo, 14.01.19 Fr, 07.06.19LOS 2 - Rohbauarbeiten_Paket 1 101at

1.3.1 8at Mo, 14.01.19 Mi, 23.01.19
Baustelle einrichten, Baustraße, Fällung 
der Linde, Rodungen, Baumschutz

8at

1.3.2 12at Do, 24.01.19 Fr, 08.02.19
Abbruch innen Untergeschoss, 
Bodenplatte

12atAbbru...

1.3.3 32at Do, 24.01.19 Fr, 08.03.19
Abbrucharbeiten Dachgeschoss mit 
Fluchtreppe und Balkonen

32atAbbru...

1.3.4 29at Mo, 11.03.19 Do, 18.04.19

Erdarbeiten, Aushub, Abbruch 
Lichtschächte, Fundamente Balkone /
Stützmauern, Lichtschächte neu, 
Abdichtung UG, Drainage, 
Balkonfundamente neu

29atErdarbeiten, Aushub, Abbruch Lichtschä...

1.3.5 9at Mo, 08.04.19 Do, 18.04.19Geländeanpassung 9atGeländeanpassung

1.3.6 61at Mo, 11.03.19 Fr, 07.06.19Abbruch, Neubau Innenbereiche 61atAbbruch, Neubau Innenbereiche

1.4 32at Di, 23.04.19 Fr, 07.06.19LOS 8 - Zimmerarbeiten___Paket 3 32atLOS 8 - Zimmerarbeiten___Paket 3

1.4.1 32at Di, 23.04.19 Fr, 07.06.19
Neubau Dachgeschoss Zwischendecke 
und Dach

32atNeubau Dachgeschoss Zwischendecke und Dach

1.5 150at Mo, 21.01.19 Fr, 23.08.19LOS 3 - Gerüstbau___Paket 1 150atLO...

1.6 228at Mo, 14.01.19 Fr, 06.12.19LOS 4 - HLS___Paket 2 228at

1.6.1 5at Mo, 14.01.19 Fr, 18.01.19Freischalten HLS 5at

1.6.2 20at Mo, 14.01.19 Fr, 08.02.19Demontage HLS 20at

1.6.3 83at Mo, 27.05.19 Fr, 20.09.19Montage HLS 83atMontage HLS

1.6.4 15at Mo, 04.11.19 Fr, 22.11.19Feinmontage HLS 15atFeinmontage HLS

1.6.5 5at Mo, 02.12.19 Fr, 06.12.19
Inbetriebnahme, Abnahmen, Einregulierung 
HLS

5atInbetriebnahme, Abnahmen, Einregulierung HLS

1.7 228at Mo, 14.01.19 Fr, 06.12.19LOS 5 - ELT___Paket 1 228at

1.7.1 5at Mo, 14.01.19 Fr, 18.01.19Freischaltung Bestandselektroanlage 5at

1.7.2 20at Mo, 14.01.19 Fr, 08.02.19Demontage Bestandselektroanlage 20at

1.7.3 136at Mo, 27.05.19 Fr, 06.12.19Montage ELT 136atMontage ELT

1.8 40at Mo, 24.06.19 Fr, 16.08.19LOS 6 - Dachabdichtung___Paket 1 40atLOS 6 - Dachabdichtung___Paket 1

1.9 47at Mo, 29.04.19 Fr, 05.07.19LOS 7 - Fenster___Paket 2 47atLOS 7 - Fenster___Paket 2

1.10 58at Mo, 20.05.19 Fr, 09.08.19LOS 8 - Metallbau___Paket 2 58atLOS 8 - Metallbau___Paket 2

1.10.1 18at Mo, 20.05.19 Fr, 14.06.19BS-türen, Flurtüren 18atBS-türen, Flurtüren

1.10.2 15at Mo, 22.07.19 Fr, 09.08.19Außentüren 15atAußentüren

1.11 63at Mo, 20.05.19 Fr, 16.08.19LOS 9 - Fassadenarbeiten___Paket 2 63atLOS 9 - Fassadenarbeiten___Paket 2

1.12 102at Mo, 29.04.19 Fr, 20.09.19LOS 10 - Schlosserarbeiten___Paket 2 102atLOS 10 - Schlosserarbeiten___Paket 2

1.12.1 77at Mo, 29.04.19 Fr, 16.08.19Balkone und Fluchtreppe 77atBalkone und Fluchtreppe

1.12.2 28at Mo, 27.05.19 Fr, 05.07.19Treppengeländer und Handläufe innen 28atTreppengeländer und Handläufe innen

1.12.3 40at Mo, 29.07.19 Fr, 20.09.19Eingangsüberdachungen 40atEingangsüberdachungen

1.13 19at Di, 11.06.19 Fr, 05.07.19LOS 11 - Förderanlagen___Paket 2 19atLOS 11 - Förderanlagen___Paket 2

1.14 102at Mo, 13.05.19 Fr, 04.10.19LOS 12 - Trockenbau___Paket 3 102atLOS 12 - Trockenbau___Paket 3

1.15 39at Mo, 03.06.19 Fr, 26.07.19LOS 13 - Innenputzarbeiten___Paket 3 39atLOS 13 - Innenputzarbeiten___Paket 3

1.16 30at Mo, 24.06.19 Fr, 02.08.19LOS 14 - Estricharbeiten___Paket 3 30atLOS 14 - Estricharbeiten___Paket 3

1.17 73at Mo, 29.07.19 Fr, 08.11.19
LOS 15 - Fliesen- u. Plattenarbeiten___Paket 
3

73atLOS 15 - Fliesen- u. Plattenarbeiten___Paket 3

1.18 88at Mo, 12.08.19 Fr, 13.12.19
LOS 16 - Maler- u. Lackierarbeiten___Paket 
3

88atLOS 16 - Maler- u. Lackierarbeiten___Paket 3

1.19 58at Mo, 09.09.19 Fr, 29.11.19LOS 17 - Bodenbelagsarbeiten___Paket 3 58atLOS 17 - Bodenbelagsarbeiten___Paket 3

1.20 34at Mo, 09.09.19 Fr, 25.10.19LOS 18 - Tischler (Innentüren)___Paket 3 34atLOS 18 - Tischler (Innentüren)___Paket 3

1.21 68at Mo, 26.08.19 Fr, 29.11.19LOS 19 - Außenanlagen___Paket 4 68atLOS 19 - Außenanlagen___Paket 4

1.22 5at Mo, 02.03.20 Fr, 06.03.20LOS 20 - Beschilderung___Paket 4 5atLOS 20 - Beschilderung___Paket 4

1.23 10at Mo, 17.02.20 Fr, 28.02.20LOS 21 - Gebäudereinigung___Paket 4 10atLOS 21 - Gebäudereinigung___Paket 4

1.24 20at Mo, 02.03.20 Fr, 27.03.20LOS 22 - Möblierung___Paket 4 20atLOS 22 - Möblierung___Paket 4

1.25 5at Mo, 17.02.20 Fr, 21.02.20LOS 23 - Schließsystem___Paket 4 5atLOS 23 - Schließsystem___Paket 4

1.26 42at Mo, 16.12.19 Fr, 14.02.20Mängelbeseitigung 42atMängelbeseitigung

1.27 1at Fr, 27.03.20 Fr, 27.03.20Baufertigstellung 1atBaufertigstellung

1.28 5at Mo, 30.03.20 Fr, 03.04.20Übergabe an Nutzer Übergabe an Nutzer


