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Projektnummer: 211401-02 B Umbau, Erweiterung und Sanierung Kindertagesstatte "Jenzigblick"
Jan 2019 Feb 2019 Mrz 2019 Apr 2019 Mai 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 Okt 2019 Nov 2019 Dez 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mrz 2020
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Pos Vorgang Dauer Start Ende
1 Bauleistungen 310at| Mo, 14.01.19 Fr, 03.04.20
1.1 Baubeginn lat| Mo, 14.01.19| Mo, 14.01.19 <> lat
1.2 LOS 1 - Neu-/Umverlegung Medien_Paket|2 5at Di, 05.03.19| Mo, 11.03.19|LOS 1 - Neu-/Umverlegung ... B 5at
1.3 LOS 2 - Rohbauarbeiten_Paket 1 101at| Mo, 14.01.19 | Fr, 07.06.19 | |} e 101at
1.3.1 g:r“a‘ﬁg‘;%"Jiﬁ‘;ggfg:i‘&ﬁ'uff"“”g 8at| Mo, 14.01.19| Mi, 23.01.19| [HICH sat
132 nggﬂ‘l innen Untergesehoss, 12at| Do, 24.01.19| Fr, 08.02.19 |Abbru... [q:. 12at
133 éﬂ%ﬁfg‘;’;’fﬁg E;igﬁgffh‘m mit 32at| Do, 24.01.19| Fr, 08.03.19 |Abbru... [i:-:-:-:-:- 32at

Erdarbeiten, Aushub, Abbruch

Lichtschachte, Fundamente Balkone /
1.3.4 Stitzmauern, Lichtschachte neu, 29at| Mo, 11.03.19| Do, 18.04.19 |Erdarbeiten, Aushub, Abbruch Lichtscha. 29at

Abdichtung UG, Drainage,

Balkonfundamente neu
135 Gelandeanpassung 9at| Mo, 08.04.19| Do, 18.04.19 Geléndeanpa#sun_:- 9at
1.36 Abbruch, Neubau Innenbereiche 6lat| Mo, 11.03.19| Fr, 07.06.19 Abbruch, Neubau Innen”'ereich-:.:.:.:.:.:.:l']:.:-:.:.];- 61at
1.4 LOS 8 - Zimmerarbeiten___Paket 3 32at| Di, 23.0419| Fr,07.06.19 LOS 8 - Zimmerarbeiten_PaketM 32at
141 Eﬁg%?d?“hgescmss ZATEHETEE D 32at| Di,23.04.19| Fr, 07.06.19 Neubau Dachgeschoss Zwischendecke und Da-:l:]:-:-:-:.]::- 32at
15 LOS 3 - Geruistbau___Paket 1 150at| Mo, 21.01.19 Fr, 23.08.19 |LO... 150at
1.6 LOS 4 - HLS__ Paket 2 228at| Mo, 14.01.19| Fr, 06.12.19 228at
16.1 Freischalten HLS 5at| Mo, 14.01.19 Fr,18.01.19| [l 5at
1.6.2 Demontage HLS 20at| Mo, 14.01.19| Fr,08.02.19| [T 20at
16.3 Montage HLS 83at| Mo, 27.05.19| Fr, 20.09.19 Montage HLSIITI N I O 0 B B I 0 ) I I 0 0 I e ssat
1.6.4 Feinmontage HLS 15at| Mo, 04.11.19| Fr,22.11.19 Feinmontage HL S I I 15at
1.6.5 ulltjgtriebnahme, Abnahmen, Einregulieryng S5at| Mo, 02.12.19 Fr, 06.12.19 Inbetriebnahme, Abnahmen, Einregulierung HF S5at
1.7 LOS5-ELT__ Paket 1 228at| Mo, 14.01.19| Fr, 06.12.19 228at
1.7.1 Freischaltung Bestandselektroanlage 5at| Mo, 14.01.19 Fr, 18.01.19 - Sat
1.7.2 Demontage Bestandselektroanlage 20at| Mo, 14.01.19| Fr,08.02.19| [N BN B 20at
1.7.3 Montage ELT 136at| Mo, 27.05.19| Fr, 06.12.19 Montage ELTﬂmmmm. 136at
18 LOS 6 - Dachabdichtung__Paket 1 40at| Mo, 24.06.19| Fr,16.08.19 LOS 6 - Dachabdichtung__ Paket 1 I I I I 40t
1.9 LOS 7 - Fenster___Paket 2 47at| Mo, 29.04.19| Fr, 05.07.19 LOS 7 - Fenster __ Paket 2 I]:-:-:-]]:-:-:-:-::- 47at ‘
1.10 LOS 8 - Metallbau___Paket 2 58at| Mo, 20.05.19| Fr, 09.08.19 LOS 8 - Metallbau_| Paket 2 M 58at
1.10.1 BS-tiiren, Flurtiiren 18at| Mo, 20.05.19| Fr, 14.06.19 BS-tiiren, FIurtUrer-:.]::-:- 18at ‘ ‘
1102 AuBentiiren 15at| Mo, 22.07.19| Fr, 09.08.19 \ ' Augenturen I 15at
1.11 LOS 9 - Fassadenarbeiten___Paket 2 63at| Mo, 20.05.19| Fr, 16.08.19 LOS 9 - Fassadenarbeiten_|Paket 2 m 63at
112 LOS 10 - Schlosserarbeiten___Paket 2 102at| Mo, 29.04.19| Fr, 20.09.19 LOS 10 - Schlosserarbeiten___Paket 2 # 102at
1121 Balkone und Fluchtreppe 77at| Mo, 29.04.19| Fr, 16.08.19 Balkone und Fluchtrepp I I O 77t
1122 Treppengelander und Handlaufe innen 28at| Mo, 27.05.19| Fr, 05.07.19 Treppengelander und Handlaufe inneTTT I NI I 28at \
1.12.3 Eingangsiiberdachungen 40at| Mo, 29.07.19| Fr, 20.09.19 Eing#ngsuberdachunger-:-:-:-lm 40at
1.13 LOS 11 - Férderanlagen___Paket 2 19at| Di, 11.06.19| Fr, 05.07.19 LOS 11 - Forderanlagen___Paket 2 19at ‘ ‘
114 LOS 12 - Trockenbau___Paket 3 102at| Mo, 13.05.19| Fr, 04.10.19 LOS 12 - Trockenbau___Paket 3 I I I I I 102at
1.15 LOS 13 - Innenputzarbeiten___Paket 3 39at| Mo, 03.06.19| Fr, 26.07.19 LOS 13 - Innenputzarbeiten__Paket 3 -:.:-:-::-:-:-:- 39@
1.16 LOS 14 - Estricharbeiten___Paket 3 30at| Mo, 24.06.19| Fr, 02.08.19 LOS 14 - Estricharbeiten.__ Paket 3 m 30at
117 '5,03 15 - Fliesen- u. Plattenarbeiten__Paket ;4. | \10 99.07.19|  Fr, 08.11.19 LOS 15 - Fliesen- u. Plattenarbeiten,__Paket 3 *:-:-:-l’.:-:-:-?]:-:-:-:['t- 73at
118 £OS 16 - Maler-u. Lackierarbeiten _Paket — ggat| Mo, 12.08.10|  Fr, 13.12.19 LOS 16 - Maler- u. Lackierarbeiten_PeJket 3 I ssat
1.19 LOS 17 - Bodenbelagsarbeiten___Paket 3 58at| Mo, 09.09.19| Fr, 29.11.19 LOS 17 - Bodenbela;sarbeiten_Pakét 3 -mmj:-m 58at
1.20 LOS 18 - Tischler (Innentiren)___Paket 3 34at| Mo, 09.09.19| Fr, 25.10.19 LOS 18 - Tischler (I nentUren)__Pakét 3 -m:[-:-:- 3441
1.21 LOS 19 - AuBenanlagen___Paket 4 68at| Mo, 26.08.19| Fr, 29.11.19 LOS 19 - AuRRenanlagen___ Paket 4 68at
1.22 LOS 20 - Beschilderung___Paket 4 Sat| Mo, 02.03.20| Fr, 06.03.20 LLOS 20 - Beschilderung___ Paket 4 [l 5at
1.23 LOS 21 - Gebéudereinigung___Paket 4 10at| Mo, 17.02.20| Fr, 28.02.20 LOS 21 - Gebaudereinigung___Paket 4 [IICHM 10at
1.24 LOS 22 - Méblierung___Paket 4 20at| Mo, 02.03.20| Fr, 27.03.20 LOS 22 - Méblierung___ Paket 4 [ 20at
1.25 LOS 23 - SchlieRsystem___Paket 4 5at| Mo, 17.02.20| Fr, 21.02.20 LOS 23 - SchlieRsystem__|Paket 4 [l 5at
1.26 Mangelbeseitigung 42at| Mo, 16.12.19| Fr, 14.02.20 Mangelbeseitigund LB B I I 42at
1.27 Baufertigstellung lat Fr, 27.03.20 Fr, 27.03.20 E}aufertigstellung QO 1at
1.28 Ubergabe an Nutzer 5at| Mo, 30.03.20| Fr, 03.04.20 :Ubergabe an Nutze-
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